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ALLGEMEINE PROJEKTINFORMATIONEN
	PROJEKTNAME
	PROJEKTLEITER
	PROJEKTTRÄGER

	Positive Charge EMV Station Installationen 
	Jane Matthews
	Jill DeGrassio

	E-MAIL
	TELEFON
	ORGANISATIONSEINHEIT(EN)

	jane.matthews@positivecharge.com
	000-000-0000
	Field Engineering, Operations und Projektmanagement 

	GRÜNGURTE VERGEBEN
	 
	 
	VORAUSSICHTLICHER STARTTERMIN
	VORAUSSICHTLICHER FERTIGSTELLUNGSTERMIN

	Wendy Williams (Projektleitung) 
	19.02.20XX
	30.11.20XX

	SCHWARZGURTE ZUGEWIESEN
	 
	 
	ERWARTETE EINSPARUNGEN
	GESCHÄTZTE KOSTEN

	Rakesh Agarwal (Betriebsleiter) 
	$897.654
	453.218 $



PROJEKTÜBERSICHT
	PROBLEM 
ODER AUSGABE 
	Unser Ziel für dieses Projekt ist es, 1.125 EV-Ladestationen an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada zu installieren, um den EV-Ladeanforderungen von Einkaufszentren und Tankstellen gerecht zu werden. 

	ZWECK DES PROJEKTS
	Die Implementierung der 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird die Emissionen fossiler Brennstoffe reduzieren und sich positiv auf die Umwelt auswirken. Dies wird dazu beitragen, die Mission von Positive Charge zu erfüllen, der weltweit größte EV-Ladeanbieter zu sein und die Umweltauswirkungen von Autos mit fossilen Brennstoffen durch unsere Dienstleistungen zu reduzieren. 

	BUSINESS CASE
	Da Elektrofahrzeuge immer häufiger werden, werden mehr EV-Ladestationen benötigt, um den Ladebedürfnissen der EV-Fahrer gerecht zu werden. Die Implementierung der 1.125 EV-Ladestationen an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada zur Aufnahme des EV-Ladeverkehrs von Einkaufszentren und Tankstellen wird die Längen reduzieren, zu denen EV-Fahrer für ihre nächste Ladung fahren müssten. Die Implementierung der EV-Ladestationen wird auch zu einem Gewinn von 24% für Positive Charge führen. 

	ZIELE / METRIKEN
	Das Projektziel ist die Installation von 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada. Die Metriken, die zur Erfolgsmessung verwendet werden, sind in erster Linie die folgenden Key Performance Indicators (KPIs): Umsatzwachstum, Kundenbindungsrate und Kundenzufriedenheit. 

	ERWARTETE ERGEBNISSE
	Installieren Sie 1.125 EV-Ladestationen an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada, um den EV-Ladeanforderungen von Einkaufszentren und Tankstellen gerecht zu werden. 




PROJEKTUMFANG
	IM GELTUNGSBEREICH
	Betriebsingenieure, Projektmanager und Implementierungsingenieure vor Ort werden mit Mitarbeitern von Drittanbietern zusammenarbeiten, um 1.125 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada zu installieren. 

	AUSSERHALB VON SCOPE
	Positive Charge ist nicht verantwortlich für vorbereitende Arbeiten an den Standorten Dritter / Kunden (z. B. Genehmigungen für das Graben, Stromverfügbarkeitslogistik in der Stadtregion usw.). Die Projektmanager von Positive Charge können den Kunden jedoch eine Checkliste zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass ihre Standorte ausreichend auf die Installation unserer EV-Ladestationen vorbereitet sind. 



VORLÄUFIGER ZEITPLAN
	WICHTIGER MEILENSTEIN
	ANFANGEN
	BEENDEN

	Formular Projektteam / Vorprüfung / Umfang
	05.12.20XX
	01.11.20XX

	Projektplan / Charta / Kick Off abschließen
	06.12.20XX
	01.02.20XX

	Phase definieren
	07.12.20XX
	02.02.20XX

	Messphase
	08.12.20XX
	10.02.20XX

	Analysephase
	09.12.20XX
	26.02.20XX

	Verbesserungsphase
	01.10.20XX
	03.10.20XX

	Kontrollphase
	08.02.20XX
	08.03.20XX

	Projektzusammenfassungsbericht und Abschluss
	23.04.20XX
	23.06.20XX
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BETRIEBSMITTEL
	PROJEKTTEAM
	Janine Remagio - Projektmanager David Coen - Chefingenieurin Rita Preze - CFO 
	Lisa Jones - QA-Direktor Donald Smythe - Außendiensttechniker

	SUPPORT-RESSOURCEN
	Operations, Vertrieb, Projektmanagement, Engineering 

	BESONDERE BEDÜRFNISSE
	Tbd



KOSTEN
	KOSTENART
	NAMEN VON LIEFERANTEN / MITARBEITERN
	RATE
	Qty
	MENGE

	Arbeit
	Electro Charge Logistics, Inc. 
	78,00 $
	200
	$15.600,00

	Arbeit
	Stufe 1 EVS
	46,00 $
	100
	4.600,00 $

	Arbeit
	Stufe 2 EVS
	$58,00
	50
	$2.900,00

	Arbeit
	EVC Schnellladegeräte
	$85.000,00
	1
	$85.000,00

	Arbeit
	Batterie-Anbieter
	$79.879,00
	3
	239.637,00 $

	Vorräte
	Anbieter von Stromversorgungssystemen
	$68.686,00
	1
	$68.686,00

	Verschiedenes
	Software von Drittanbietern
	68.768,00 $
	0
	$                                            -

	
	 
	 
	GESAMTKOSTEN
	416.423,00 $




VORTEILE UND KUNDEN
	PROZESSVERANTWORTLICHER
	Jane Matthews - Projektmanagerin 

	WICHTIGE STAKEHOLDER
	Jill DeGrassio

	ENDKUNDE
	116 Kunden in den USA, Mexiko und Kanada (siehe angehängte Kundenliste). 

	ERWARTETER NUTZEN
	Die Implementierung der 1.125 EV-Ladestationen an 116 Standorten in den USA, Mexiko und Kanada zur Aufnahme des EV-Ladeverkehrs von Einkaufszentren und Tankstellen wird die Längen reduzieren, zu denen EV-Fahrer für ihre nächste Ladung fahren müssten. Die Implementierung der EV-Ladestationen wird auch zu einem Gewinn von 24% für Positive Charge führen. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ART DER LEISTUNG
	GRUNDLAGE DER SCHÄTZUNG
	GESCHÄTZTE LEISTUNGSHÖHE

	Spezifische Kosteneinsparungen
	Projektionen des Schätzers 
	 $25.000,00 

	Umsatzsteigerung
	Projektionen der Finanzabteilung
	 92.500,00 $ 

	Höhere Produktivität (Soft)
	Einschätzungen des Projektmanagements 
	 $17.500,00 

	Verbesserte Compliance
	Schätzungen der Operationen 
	 $12.000,00 

	Bessere Entscheidungsfindung
	Einschätzungen des Projektmanagements 
	 $18.500,00 

	Weniger Wartung
	Einschätzungen des Projektmanagements 
	 $26.000,00 

	Sonstige Kosten vermieden
	Projektionen der Finanzabteilung
	 46.250,00 $ 

	 
	 
	 
	GESAMTER NUTZEN
	 $237.750,00 




RISIKEN, EINSCHRÄNKUNGEN UND ANNAHMEN
	RISIKEN
	Obwohl der Vertrag unterzeichnet ist, hat Operations immer noch keine Genehmigung für die Installation von den Städten Denver und Yuma. Projektmanagement, um mit beiden Städten zusammenzuarbeiten, um eine ordnungsgemäße Genehmigung usw. rechtzeitig für geplante Installationen sicherzustellen. 

	ZWÄNGE
	Wir müssen einige wichtige Positionen im Projektmanagement und im Außendienst "nachfüllen", um sicherzustellen, dass wir Leute "vor Ort" haben, um die Implementierung von EV-Stationen zu verwalten. 

	ANNAHMEN
	Wir gehen davon aus, dass alle Genehmigungen für die Installation von EV-Ladestationen von den Kunden zum Zeitpunkt der Implementierung zur Verfügung gestellt werden. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VORBEREITET VON
	TITEL
	DATUM

	Jane Matthews
	Senior Projektmanager
	22.04.20XX





	
VERZICHTSERKLÄRUNG

Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.
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